النقل: إنجاز 68% من مطار الناصرية الدولي وتسليمه مطلع العام المقبل



نخيل نيوز ـ متابعة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، نسبة الإنجاز في مشروع مطار الناصرية الدولي، وقرب موعد تسليمه.

وذكرت الوزارة في بيان: إن "نسبة الأعمال المنجزة في مطار الناصرية بلغت 68% بالمئة حتى الآن وهي في تصاعد سريع".

وأضافت أن "النسبة سترتفع بشكل جيد بوصول الوجبات الجديدة من ادوات ومعدات المناولة الأرضية وأن الفريق الاختصاصي سيتوجه إلى الصين لغرض إجراء الفحص المصنعي لافتاً إلى أن الأعمال اليومية مستمرة في المشروع بلا توقف".

وأوضحت أن "مجمل المشاكل المؤثرة في سير العمل تم تجاوزها في الوقت الحاضر"، وأن "الشركة بصدد تنظيم ملحق عقد جديد يعالج المعوقات المؤشرة".

وأشارت إلى أن "موعد استلام المشروع سيكون في مطلع العام الجديد إذا ما سارت وتيرة العمل بذات المستوى بلا معرقلات ووفق الجداول الزمنية المحددة".